
2023-жылдын 6 айына карата курулуш тармагы 

боюнча аткарылып жаткан иштер:

 Ж.Кыдыров атындагы эс алуу паркын реконструкциялоо:

- Эл отуруп көрүүчү орундуктарды  курууга жалпы сметасы 8952,0 миң сом болсо, 6 айга 

аткарылганы 3395,2 миң сомдук жумуш аткарылды;

- Эс алуу паркын  реконструкциялоонун жалпы сметалык баасы 27000,0 миң сом болсо, 

6 айга карата 3200,0 миң сомдук жумуш аткарылды;



Жергиликтүү бюджеттен 1749,8 миң сом акча каражаты 

каржыланып, Казарман айылына 4 даана, Чет-Булак 

айылына 1 даана балдар ойноочу аянтчасы курулду.



Чет-Булак айылына Көл-Кайың участкасынан сугат суу тартып келүү
үчүн жалпы 789,7 сомго полиэтилен трубасы  алынып, БУУ ДАТП 

долбоору аркылуу 35 жумушсуз жарандар жумушка тартылып 

алынган полиэтилен трубалары жаткырылды.  



Жергиликтүү бюджеттин эсебинен 903,8 миң сом каржыланып, 

Казарман (740 метр),  Чет-Булак (740 метр) айылдарынын ички 

жолдоруна шагыл төгүлүп, тегиздөө иштери бүткөрүлдү.



Жергиликтүү бюджеттин эсебинен 470,0 миң сом 

каржыланып, Каргалык айыл аймагынын Жылуу-Өтөк, Кичи-

Макмал жайлоолоруна 2 даана мал дарылоочу жай 

(раскол) курулду. 



Казарман айылына жалпы сметалык баасы 1 559,4 миң
сомдук хоккей ойноочу аянтчасынын  проекттик 

сметалык документациялары даярдалып, тендерге 

берилип, хоккей аянтчасынын курулуш иштери 
башталуунун алдында турат. 



Чет-Булак айылындагы кичи футбол аянтчасынын 

курулуш иштерин улантуу боюнча 2023-жылга 983,4 
миң сом каралып, «Черик Курулуш» ЖЧКсы тарабынан 

газон төшөө иштери бүткөрүлдү. 



Республикалык бюджеттен 26099,0 миң сом каралып, Казарман 

айылындагы Эски скважинаны реабилитациялоо иштерин жүргүзуү
менен 2 км аралыктагы борбордук резервуварга суу тартуу иштери 
«Изоэл» ЖЧКсы тарабынан  жүргүзүлүп жатат. Жалпы проектинин 50%дык 

жумуштары аткарылды. 

 1 даана КТП коюлду;

 Материалдары толук 

алынып келинди;

 Скважинанын айлынасын 
тосуу иштери жүрүүдө;

 Борбордук резервуварга 
кетүүчү траншея 

казылууда;

 3 даана насос коюлду;



Жалпы сметалык баасы 84000,0 миң сом каралып, 

Т.Мойдунов атындагы Макмал орто мектебин АРИСтин 

Жылуулукту камсыздоону жакшыртуу долбоору аркылуу 
капиталдык ремонттон өткөрүү иштери жүргүзүлүүдө. 





Жалпы сметалык баасы 76000,5 миң сомдук  Чет-Булак 

айылындагы 225 орундуу М.Абдыжапаров атындагы 
жалпы билим берүүчү орто мектебинин жаңы 

имаратынын курулуш иштери 70-75% га бүткөрүлдү.



Жергиликтүү бюджеттин эсебинен 149,3 

миң сом каржыланып, көчөлөргө жол 

белгилери жаңыртылып коюлууда. 
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